Id	A	ld	Nombre de	tarea		Duraci	ión	Comienzo	Fin		b '21	mar '21	abr '2'		'21   jur 10   17   24   31	n '21   7   1/
1		1	WEB ADN	DE DESARROLLO DE AI MINISTRATIVAS PARA L IDAD NACIONAL SANTI Z DE MAYOLO	A	90 día	as	lun 8/02/21	vie 11/06/21	<u> 23  1</u>	0   13   22	1   6   13	22   29   3	12 19 20 3	10   17   24   31	7 112
2		2	Prepara	ación		2 días	5	lun 8/02/21	mar 9/02/21							
3		3	prep	aración de materiales y	equipo	1 día		lun 8/02/21	lun 8/02/21		Ь					
4		4	Insta	alación y configuarcion o	de software	1 día		mar 9/02/21	mar 9/02/21							
5		5		s de Requeriminetos nvocatorias		5 días		mié 10/02/21	mar 16/02/21							
6		6	Anál	isis de los requerimient	os	4 días	5	mié 10/02/2	lun 15/02/21							
7		7	Proc	esamiento de datos		1 día		mar 16/02/2	:mar 16/02/2							
8		8		ación de la Base de Dat nvocatorias	os	5 días		mié 17/02/21	mar 23/02/21							
9		9		lelado de la base de dat	os	4 días			lun 22/02/21							
10		10	Gene	eración de escript		1 día			:mar 23/02/2							
11		11		nentación del Sistema nvocatorias		21 día		mié 24/02/21	mié 24/03/21		*	•	1			
12		12		ementación de la Base c	le Datos	1 día		mié 24/02/2	mié 24/02/21		Ь					
13		13	Prog	ramación front end		10 día	as	jue 25/02/21	mié 10/03/21							
14		14	Prog	ramación back end		10 día	as	jue 11/03/21	mié 24/03/21							
15		15	Prueba	s del Sistema AppConv	ocatorias	6 días	5	jue 25/03/21	l jue 1/04/21							
16		16	Pues	sta en marcha de la apli	cación web	1 día		jue 25/03/21	jue 25/03/21							
				Tarea			Resumer	n inactivo			Tareas e	externas				
				División			Tarea ma	anual			Hito ext	erno	$\Diamond$			
				Hito	<b>♦</b>		solo dura	ación			Fecha lí	mite	•			
Crono	gram	na:Proyecto	o	Resumen			Informe	de resumen man	ual		Progres	0	_		_	
				Resumen del proyecto			Resumer	n manual			Progres	o manual	_		_	
				Tarea inactiva			solo el co	omienzo	Е							
				Hito inactivo	$\Diamond$		solo fin		3							
							Pa	ágina 1								

d	f Id	Nombre de tarea		Duracio	ón Comienzo	Fin	feb '21	mar '21 2 1 8 15 22	abr '21   29   5   12   19   26	may '21   jun '2'
17	17	Pruebas y a la base de d	ijustes de la funcionalidad d datos	e 2 días	vie 26/03/2	l lun 29/03/21			h	
18	18	Prueba y aj aplicación v	uste de la funcionalidad web	2 días	mar 30/03/21	mié 31/03/21				
19	19		uste del cumplimiento de ntos de la aplicación web	1 día	jue 1/04/21	jue 1/04/21				
20	20	Entrega del Si Datos AppCor	istema y Scripts de la Base ( nvocatorias	de 4 días	vie 2/04/21	mié 7/04/21				
21	21	Entrega del de Datos	Sistema y Scripts de la Base	e 1 día	mié 7/04/21	mié 7/04/21			4	
22	22	Coordinacio	on para la instalacion	2 días	lun 5/04/21	mar 6/04/21				
23	23	Verificación	n de la aplicación web	1 día	vie 2/04/21	vie 2/04/21			P⊥	
24	24	Capacitación /	AppConvocatorias	1 día	jue 8/04/21	jue 8/04/21			ň	
25	25	Capacitació	n a usuario	1 día	jue 8/04/21	jue 8/04/21			1	
26	26	Análisis de Re	equeriminetos AppGuias	4 días	vie 9/04/21	mié 14/04/2				
27	27	Análisis de	los requerimientos	3 días	vie 9/04/21	mar 13/04/2				
28	28	Procesamie	ento de datos	1 día	mié 14/04/2	1mié 14/04/21			Ĭ	
29	29	Elaboración d	le la Base de Datos AppGuia	s 3 días	•	lun				
					15/04/21	19/04/21				
30	30		de la base de datos	2 días	*	1 vie 16/04/21				
31	31	Generación	•	1 día		1 lun 19/04/21			Ų	
32	32	•	ión del Sistema AppGuias	9 días		2 vie 30/04/21				
33	33	·	ación de la Base de Datos	1 día		2: mar 20/04/2:			<b>\_</b>	
34	34	Programaci	ión front end	4 días	mié 21/04/2	1 lun 26/04/21				
		Tarea			Resumen inactivo		Tareas	externas		
		Divisio	ón		Tarea manual		Hito ex	terno	$\Diamond$	
		Hito	<b>♦</b>		solo duración		Fecha li	ímite	<b>+</b>	
Crono	grama:Proye	cto Resun	men		Informe de resumen ma	nual	Progres	50		
		Resun	men del proyecto		Resumen manual		Progres	so manual		
		Tarea	inactiva		solo el comienzo	Е				
		Hito ii	nactivo		solo fin	3				
					Página 2					

d	ld ld	Nombre de tarea		Duraci	ón Cor	nienzo	Fin	feb '21	mar '21	abr '21 2 29 5 12 19	may '21	jun '21
35	35	Programación back end		4 días	ma	r 27/04/2	vie 30/04/21	23 1 6 13	22   1   0   13   2	.2 29  3   12  19	20 3 10 17	24 31 7 14
36	36	Pruebas del Sistema AppGuia	S	7 días	lun	3/05/21	mar 11/05/2					
37	37	Puesta en marcha de la apli	cación web	1 día	lun	3/05/21	lun 3/05/21				h	
38	38	Pruebas y ajustes de la func la base de datos	cionalidad de	2 días	ma	r 4/05/21	mié 5/05/21					
39	39	Prueba y ajuste de la funcio aplicación web	nalidad	2 días	jue	6/05/21	vie 7/05/21					
40	40	Prueba y ajuste del cumplin requerimientos de la aplica		2 días	lun	10/05/21	mar 11/05/21					
41	41	Entrega del Sistema y Scripts Datos AppGuias	de la Base de	3 días		é /05/21	vie 14/05/21				H	
42	42	Entrega del Sistema y Script de Datos	ts de la Base	1 día	mie 12,	설 /05/21	mié 12/05/21					
43	43	Coordinacion para la instala	acion	1 día	jue	13/05/21	jue 13/05/21				K	
44	44	Verificación de la aplicación	ı web	1 día	vie	14/05/21	vie 14/05/21					
45	45	Capacitación AppGuias		1 día	lun	17/05/21	lun 17/05/21				T	
46	46	Capacitación a usuario		1 día	lun	17/05/21	lun 17/05/21				1	
47	47	Análisis de Requeriminetos Si	isCarreras	4 días	ma ma	r 18/05/2	vie 21/05/21				ř	
48	48	Análisis de los requerimient	tos	3 días	ma	r 18/05/2	jue 20/05/21					
49	49	Procesamiento de datos		1 día	vie	21/05/21	vie 21/05/21					
50	50	Implementación del Sistema		5 días	lun	24/05/21	vie 28/05/21				`	
51	51	Programación front end		5 días	lun	24/05/21	vie 28/05/21					
52	52	Pruebas del Sistema		6 días	lun	31/05/21	lun 7/06/21					
		Tarea			Resumen ina	ctivo		Tarea	s externas			
		División			Tarea manua	I		Hito	externo	$\Diamond$		
		Hito	<b>♦</b>		solo duración	า		Fecha	a límite	•		
Cronog	grama:Proyect	to Resumen			Informe de re	esumen man	ual	Progr	reso			
		Resumen del proyecto			Resumen ma				reso manual			
		Tarea inactiva			solo el comie		Е	3				
		Hito inactivo	$\Diamond$		solo fin		3					
					Págir	na 3						

d	0	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	feb '21
53		53	Puesta en marcha de la aplicación web	2 días	vie 4/06/21	lun 7/06/21	25 1 0 15 22 1 0 15 22 25 5 12 15 20 5 10 17 24 51
54		54	Pruebas y ajustes de la funcionalidad de la base de datos	1 día	jue 3/06/21	jue 3/06/21	
55		55	Prueba y ajuste de la funcionalidad aplicación web	2 días	mar 1/06/21	mié 2/06/21	
56		56	Prueba y ajuste del cumplimiento de requerimientos de la aplicación web	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21	
57		57	Entrega del Sistema y Scripts de la Base de Datos	3 días	mar 8/06/21	jue 10/06/21	
58		58	Entrega del Sistema	1 día	jue 10/06/21	jue 10/06/21	
59		59	Coordinacion para la instalacion	1 día	mié 9/06/21	mié 9/06/21	
60		60	Verificación de la aplicación web	1 día	mar 8/06/21	mar 8/06/21	
61		61	Capacitación	1 día	vie 11/06/21	vie 11/06/21	1
62		62	Capacitación a usuario	1 día	vie 11/06/21	vie 11/06/21	









